

План мероприятий по реализации инновационного проекта «МИР ГОЛОВОЛОМОК»

Направления работы	Система мероприятий	Срок	Ответственный
Организационно-подготовительный этап (2023 год)			
Создание условий для разработки и реализации проекта, привлечение специалистов	Обучение специалистов на курсах повышения квалификации по теме проекта. Подготовка документов для получения статуса «Сетевой инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: «Мир головоломок». Разработка плана работы. Определение критериев оценки эффективности реализации проекта.	2023	Заведующий Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Учитель-логопед
Практический этап (2024-2025 год)			
Мероприятия по реализации проекта	Консультация «Внедрение головоломок в практику педагогов ДОУ»	Апрель 2024	Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Учитель-логопед
Популяризация интеллектуальных игр в родительском сообществе	Консультация для родителей «Развитие интеллекта дошкольников с помощью головоломок»	Ноябрь 2024	Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Учитель-логопед
Муниципальный уровень. Формирование профессиональных компетенций педагогов	Интерактив для педагогов «Технология Смарт-тренинга как средство личностного развития детей дошкольников.	Март 2025	Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Учитель-логопед
Федеральный уровень. Сетевое взаимодействие с АНО ДПО» НИИ ДО»	Совместное сетевое мероприятие с организациями инновационной площадки АНО ДПО «НИИ ДО» Воспитатели России по плану НИИ.	Октябрь 2025	Заведующий Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Учитель-логопед
Освещение хода реализации проекта в СМИ	Фотоотчеты, статьи о мероприятиях в рамках реализации проекта на официальном сайте ДОУ и в родительских группах в мессенджерах	2024- 2025	Участники проекта
Аналитико-информационный этап (2025 год)			
Комплексная оценка эффективности проекта	Анализ эффективности мероприятий, направленных на повышение компетентности всех участников образовательных отношений по теме проекта. Опрос педагогов и родителей через анкету обратной связи. Трансляция опыта работы на региональном уровне.	2025	Заведующий Зам. зав. по ВМР Педагог-психолог Учитель-логопед
Анализ эффективности работы по укреплению МТБ проекта	Осуществление программы производственного контроля Пополнение материально-технической базы	2025	Зам. зав. по ВМР Зам. зав. по АХР